



**Projekt «Verbandsentwicklung SSLV^{plus}»
SSLV^{plus} auf den Punkt – Newsletter-Auszüge**



Teilprojekt 4
Verbandsentwicklung

**Mehr SSLV für alle
Verbandsentwicklung**

4. März 2021: Mehr SSLV für alle

Wir haben unser Dienstleistungsangebot in den letzten Jahren fortlaufend ausgebaut, darauf möchten wir aufbauen und das Angebot weiterentwickeln. Auch ist es uns wichtig, die Strukturen und Abläufe im Verband zeitgemäss und schlank zu halten. Wie können wir noch professioneller und effizienter werden?

Unter der Leitung von [Thomas Zurkinden](#), der uns bereits auf dem Weg zum Projektstart begleitet hat, wird eine Arbeitsgruppe diesen Themen ab 2022 bis 2026 nachgehen. Vermutlich wirst auch du gefragt werden, was für dich "mehr SSLV" bedeutet.

8. September 2021: ... noch etwas Geduld

[Thomas Zurkinden](#), der dieses Teilprojekt übernehmen wird, muss sich noch einen Moment gedulden. Zuerst müssen aus den anderen Teilprojekten einige Ergebnisse vorliegen, bis Aufbau und Abläufe im SSLV angegangen werden können. Es gilt unverändert: 2022 kommt das Startzeichen.

20. Dezember 2021: nächstes Jahr geht es los

Dieses Teilprojekt startet als letztes, denn die Veränderungen im Verband mit neuen Aufgaben und Dienstleistungen sollen darin behandelt werden. Ideen gibt es schon, aber unter der Leitung von [Thomas Zurkinden](#) werden wir sie bündeln, abwägen und zwischen Sommer 2022 und Frühjahr 2026 angehen. Wenn es konkreter wird, melden wir uns wieder dazu.



Projekt «Verbandsentwicklung SSLV^{plus}» SSLV^{plus} auf den Punkt – Newsletter-Auszüge

24. März 2022: Ideen und Wünsche

Dieses Teilprojekt muss immer noch warten, bis es im September 2022 losgeht. Die Liste der Ideen und Wünsche wächst allerdings schon.

13. Dezember 2022: Die Projektgruppe steht

Die Vorarbeiten für das Teilprojekt haben bereits begonnen und du hast schon mitgearbeitet, auch wenn die Teilprojektgruppe noch nicht zusammen gekommen ist. In den vergangenen Monaten haben wir an alle Mitglieder eine Umfrage zur Zufriedenheit geschickt, die uns wichtige Erkenntnisse zu euren Erwartungen liefert. Nach der Auswertung der Gesamtzahlen werden die Rückmeldungen in das Teilprojekt Verbandsentwicklung einfließen. Damit der SSLV die Dienstleistungen bietet, die gewünscht sind.

Bald wird auch die Teilprojektgruppe unter der Leitung von [Thomas Zurkinden](#) ihre Arbeit aufnehmen. Wir freuen uns, dass mit Jaqueline Engel (FKS Spielgruppen Kanton Bern), Nadine Burch (FKS Kanton Thurgau) und Heidi Heiz (FKS Glarnerland) sowie Iris Kuhn und Manuela Zemp vom SSLV-Vorstand passende Vertretungen von unterschiedlichen Fach- und Kontaktstellen Spielgruppen gefunden wurden, welche die verschiedenen Bedürfnisse unserer Mitglieder vertreten.

30. März 2023: Kickoff

Im Februar hat der Kickoff der Teilprojektgruppe 4 stattgefunden. Die [Resultate der Mitglieder-Umfrage zur Zufriedenheit mit FKS und SSLV](#) dienen der Projektgruppe als Basis für die weitere Arbeit. Die sehr positiven Umfrage-Resultate freuen uns und die Anregungen helfen uns weiter. Vielen Dank nochmals an alle, die uns mit der Beantwortung die Grundlage für unsere zukünftigen Angebote und Dienstleistungen lieferten. In einem nächsten Schritt befragt die Teilprojektgruppe 4 die Teams aller FKS mit einer online-Umfrage zu ihrer Situation (personell, finanziell, Infrastruktur) und ihren Anliegen. Auf der Basis all dieser Informationen wird dann ein Leistungskonzept für unseren Verband entwickelt